Harmonogram prác

stavba : Múzeum obec Brodské

zhotoviteľ: S.H.E. s.r.o.

Investor: Obec Brodské

stavebné činnosti	Doba výstavby v týždnoch													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Zemne práce														
Základy														
Zvisle konštrukcie														
Vodorovné konštrukcie														
Komunikácie														
Úpravy povrchov														
Izolácie proti vode a vlhkosti														
Izolácie tepelné														
Vnútorný vodovod														
Vnútorný plynovod														
Zariaďovacie predmety														
Konštrukcie tesárske														
Konštrukcie klampiarske														
Krytiny tvrdé														
Konštrukcie stolárske														
Elektromontáže														
Zemné práce pri ext. montážach														

Harmonogram prác

stavba : Múzeum obec Brodské

zhotoviteľ: S.H.E. s.r.o.

Investor: Obec Brodské

stavebné činnosti	Doba výstavby v týždnoch													
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Konštrukcie doplnk. kovové stavebné														
Podlahy vlysové a parketové														
Podlahy povlakové														
Obklady z obkladačiek a dosiek														
Nátery														
Maľby														